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Wegen

Beheerplan (asset) Wegen
Het beheerplan (assetsheet) wegen omvat het beheer en onderhoud van alle openbarewegen in
de gemeente Steenbergen. De scope omvat alle verhardingen, half verhardingen en onverharde
wegen. Buiten de scope valt het wegmeubilair, zoals bebording en bewegwijzering en het
verzorgend onderhoud zoals straatvegen, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding. Het beheerplan
is opgesteld voor de planperiode 2022 tot en met 2025.

Beheerstrategie
De beheeruitgangspunten en ambities vertalenzich in de volgende beheerstrategie:

Klein onderhoud
• Het betreft het repareren van schades van beperkte omvang.
• Het betreft plaatselijk onderhoud en herstel aan de verharding om de veiligheid en kwaliteit te

waarborgen.
• Plaatselijk onderhouden herstelvan onverharde wegen zoals schavenen vullen.
• Klein onderhoud wordt uitgevoerd door een ondersteunend team (WVS) van de buitendienst op

basis van klachten en meldingen en door aannemers op basis van een klein onderhoudsopname
die gelijktijdig met de periodieke weginspecties wordt uitgevoerd.

Groot onderhouden vervanging
Betreft het repareren van schades van een grote omvang.
• Groot onderhoud vindt planmatig plaats naar aanleiding van periodieke weginspecties.
• Als de kwaliteit van de verharding de ondergrens van het vastgestelde ambitieniveau heeft

overschreden of op korte termijn gaat overschrijden, dan wordt er onderhoud ingepland. Ook
integrale afstemming met andere disciplines speelt daarbij een rol.

• Bij einde levensduur wordt nieuw materiaal aangebracht met een nieuwe fundering(rehabilitatie).

Bij het onderhoud van asfaltverhardingen wordt geen vervangingsmaatregel (rehabilitatie) meer
aan het eind van de levensduur gepland. Er wordt zo lang mogelijk “eeuwigdurend onderhoud”
gepleegd. Wanneer de beheerder op een gegeven moment bij specifieke situaties toch over moet
gaan tot vervanging van de asfaltverharding wordt hiervoor een aanvullend investeringsvoorstel
gedaan met een afschrijving in 25 jaar.

Realisatie
Binnen het integraal meerjarenprogramma wordt gewerkt met een jaar- en een
méérjarenplanning. Er wordt volgens de gebiedsgerichte aanpak gewerkt. Van een gebied
wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbende een zogenaamde
“leefbaarheidsscan” gemaakt.

Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare
ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten
als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid, het feitelijke grondgebruik in relatie tot de
eigendomssituatie en klimaatadaptatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd
kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In
het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies
In de openbare ruimte hebben we het afgelopen jaar, d.m.v. enquêtes, de eerste informatie
opgehaald bij de bewoners. Het is gebleken dat hier waardevolle informatie uit komt om zo de
eerste ontwerpvarianten op te stellen. Daarnaast zullen, zoveel als mogelijk, inloopsessies met
bewoners georganiseerd worden. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij
het tot stand komen van het plan. De richtinggevende planvorming, zoals we die in 2020 ingezet
hebben, continueren we in 2023. Zodat onze inwoners daar een keuze kunnen maken uit een
aantal varianten. Gebleken is dat dit voor onze inwoners meer houvast geeft dan het uitgaan van
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een compleet blanco situatie. Daarnaast wordt daarbij direct duidelijk wat de randvoorwaarden zijn
van het betreffende plan.

De projecten waaraanin 2023 aan gewerkt is: (betreft eerst voorbereiding, daarna uitvoering en
toezicht) zijn:

Groot Onderhoud
• Westdam Steenbergen
• Oudlandsestraat (zuid fase 4) + Anjerstraat Steenbergen
• Blauwstraat Steenbergen
• Frederiksbolwerk eo Steenbergen
• Wilhelminastraat en Groene Kruisstraat Dinteloord
• De Werken Steenbergen
• Omloop Dinteloord
• Meestoof eo Kruisland

Verbetering
• Steenbergseweg Dinteloord
• Noordzeedijk Dinteloord
• Dorpsweg, Langeweg en Schutbocht De Heen
• Blauwstraat fietsstraat Steenbergen
• Fredriksbolwerk e.o. Steenbergen.
• Gastelseweg Kruisland

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor
2023.

Onderhoud Wegen Budget Afboeking 213a
onderzoek

Uitgaven Uit te voeren
na 2023

Onderhoud

Klein onderhoud 252.800 157.867 -

Groot Onderhoud 2.241.793 1.178.439 -

2.494.593 - 1.336.306 -

Investeringen

Herinrichting N259 454.796 354.795 78.575 -

CentrumHaven Dinteloord 244.972 234.971 940 -

Investering GVVP 1.392.185 1.292.185 4.923 -

Herinr. Kreekweg en Noordzeedijk (voorbereiding) 111.205 40.000 16.329 -

Vervanging wegen 2022 319.560 319.560 - -

Blauwstraat fietsstraat 256.843 - 182.848 73.995

Frederiksbolwerk e.o 172.351 172.351 - -

Langeweg De Heen 72.559 72.559 - -

Vervanging wegen 2023 652.427 - - 652.427

Herinrichting Steenbergseweg, wegen 2.529.382 - 15.255 2.514.127

Het klein onderhoud betreft het onderhoud aan wegen (max. 5m2) welke uitgevoerd worden door
onze buitendienst of de WVS. Indien meer onderhoud nodig is valt dit onder de raamovereenkomst
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of wordt het een project. In de loop der jaren is gebleken het budget klein onderhoud hoger is
dan daadwerkelijk benodigd.Voor de komende jaren met de komende Tussenrapportage 2024 en
Perspectiefnota 2025-2028 wordt dit budget met € 100.000 naar beneden bijgesteld.

Het groot onderhoud aan asfalt- en puinwegen is in 2023 uitgevoerd volgens plan. Echter
door participatie en “onverwachte” werkzaamheden van NUTS-bedrijven hebben een aantal
onderhoudsprojecten vertraging opgelopen waardoor deze nog niet tot uitvoering zijn gekomen.
Het merendeel van deze projecten zal in 2024 uitgevoerd worden. In 2023 is wel de Blauwstraat
geheel uitgevoerd.

In het voorjaar van 2024 zal er een nieuwe weginspectie worden uitgevoerd op basis waarvan het
onderhoud voor de komende jaren bepaald kan worden. Naast de “standaard” inspectie is ervoor
gekozen om aanvullend risicogestuurd te inspecteren. Hierbij wordt naast de “standaard” inspectie
een risicocijfer per wegvak toegekent. Het doel van deze methodiek is dat we de mogelijkheid
hebben om te beheersen op de hoogste risico’s in plaats van de grootste schades.

Openbare verlichting

Het Beheerplan (assetsheet) Openbare Verlichting is gericht op het beheer en onderhoud van
openbare verlichting in de gemeente Steenbergen. De asset omvat alle masten, armaturen, lampen
en kabels. Buiten de scope valt sportveldenverlichting, verkeersregelinstallaties, lichtreclames en
onderdelen welke aan lichtmasten hangen zoals camera’s, banners, bloembakken, feestverlichting,
vlaggen en bebording. Het beheerplan is geldig voor de planperiode 2022 tot en met 2025.

Onderhoud
• Er wordt zowel preventief als correctief onderhoud uitgevoerd om de openbare verlichting op

orde te houden. Het preventief onderhoud is gericht op het 2 keer per jaar schouwen van de
verlichting langs doorgaande wegen en industrieterreinen. Het correctief onderhoud is gericht op
het herstellen op basis van klachten en meldingen, de schouw en eigen constateringen. Klachten
en meldingen worden over het algemeen binnen 5 werkbare dagen opgelost. Storingen aan
elektriciteitskabels kunnen aanmerkelijk langer duren voordat deze kunnen worden verholpen.

• Onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed binnen een meerjarig onderhoudscontract. Dit
contract loopt tot en met 2022 met een optie op verlenging tot en met 2025.

• Het verhalen van schades als gevolg van aanrijdingen en vandalisme is een complex en
tijdrovend proces en is daarom ondergebracht in een contract met NODR.

Realisatie 2023
De investeringen bij de openbare verlichting zijn beperkt in 2023. De reden hiervan heeft
te maken met de langere duur van het voorbereiden van projecten vanwege participatie en
onvoorziene werkzaamheden aan Kabels en Leidingen. Bij het Engelsdorp in Kruisland en de
Julianastraat in Steenbergen zijn lichtmasten vervangen. Verder is er een lichtplan opgesteld voor
de Wilhelminastraat in Dinteloord.


